
Riqualificazione dell’Area ex Verrina 
crono-programma                                     consultazione 2009 

 

TEMPI E DATE EVENTO ATTORI 
giugno/luglio 

 

Incontri preparatori al processo,  
raccolta documentazione e 
predisposizione sito per comunicazione Gdl 

16 luglio  Presentazione alla cittadinanza, presso 
il teatro “Cargo”, discussione, 
 proposta modalità consultazione, 
raccolta accreditamenti ed 
avvio del processo partecipativo 

Gdl /C.A. /Municipio /Cittadini 

dal 17 luglio 

al 15 settembre 

Interviste a testimoni privilegiati, 
consultazione cittadini, incontro con gli 
interlocutori accreditati e verifica 
interna al gdl 

Gdl / Cittadini, etc. 

in 9 gg Elaborazione risposte ed esiti incontri 
Gdl 

22 settembre Incontro del Gruppo di lavoro presso il 
Municipio 7 Ponente con alcuni 
consiglieri e testimoni privilegiati per 
discussione prime linee guida 

Gdl / Municipio / testimoni privilegiati 

24 settembre  Presentazione risultati della 
consultazione e prime linee guida per il 
progetto  

Gdl / Municipio / Cittadini 
(Eventuale partecipazione di specialisti) 

15 ottobre Discussione delle linee guida nel 
Consiglio del Municipio 7 Ponente Consiglio Municipio 7 Ponente 

in 27 gg Stesura della proposta di progetto 
Gdl /proponenti 

21 ottobre  Assemblea pubblica di  
presentazione e discussione del progetto

Gdl /C.A. /Municipio /Cittadini / etc. 

data da stabilire Ultimo incontro publico per la 
presentazione del progetto definitivo ed 
espressione parere del Consiglio stesso Gdl /C.A. /Municipio /Cittadini / etc. 


