
 

 

 

Fase 2 

‐ Istituzione gruppo di lavoro tecnico composto dai rappresentanti di:
1. U.O.C. Partecipazione e tempi/tecnico di processo 
2. Settore parchi e verde 
3. Municipio/divisione territoriale 
4. Università degli studi di Genova 

‐ Sviluppo del documento di 
progetto del percorso di 
partecipazione e cronoprogramma 

‐ Comunicazione e promozione del 
processo di partecipazione  

Fase 1 

‐ Redazione Linee guida per la valorizzazione e riqualificazione del parco 
dellAcquasola scaturite dal processo di partecipazione 

‐ Assemblea per la presentazione dei risultati del processo 

‐ Pubblicazione nel sito 
dell’urbancenter degli esiti del 
processo e delle Linee guida 

Fase 3

‐ Identificazione interlocutori privilegiati
‐ Interviste agli interlocutori privilegiati 
‐ Assemblea di apertura processo 
‐ Interviste cittadini 
‐ Questionari 
‐ Quaderni degli attori 
‐ Tavoli di lavoro con interlocutori privilegiati 
‐ Forum/wiki 

‐ Pubblicazione nel sito urbancenter 
degli esiti in divenire del processo 

PPPrrroooccceeessssssooo   dddiii   pppaaarrrttteeeccciiipppaaazzziiiooonnneee   pppeeerrr   lllaaa   vvvaaalllooorrriiizzzzzzaaazzziiiooonnneee   eee   rrriiiqqquuuaaallliiifffiiicccaaazzziiiooonnneee   dddeeelll   pppaaarrrcccooo   dddeeellllll’’’AAAcccqqquuuaaasssooolllaaa   
  

AAAnnnaaallliiisssiii    dddeeelllllleee    LLLiiinnneeeeee    ggguuuiiidddaaa   ssscccaaatttuuurrriiittteee   dddaaalll   ppprrroooccceeessssssooo   dddiii   pppaaarrrttteeeccciiipppaaazzziiiooonnneee   dddaaa   pppaaarrrttteee   dddeeelll   SSSeeettttttooorrreee   vvveeerrrdddeee   dddeeelll   CCCooommmuuunnneee    eee    

ppprrreeedddiiissspppooosssiiizzziiiooonnneee    dddeeelll    bbbaaannndddooo    dddiii    gggaaarrraaa    pppeeerrr     iiilll    ppprrrooogggeeettttttooo    dddiii    rrriiiqqquuuaaallliiifffiiicccaaazzziiiooonnneee    

PPPrrrooogggeeettttttooo   dddiii   rrriiiqqquuuaaallliiifffiiicccaaazzziiiooonnneee   dddeeelll   pppaaarrrcccooo      
AAAsssssseeemmmbbbllleeeaaa   pppuuubbbbbbllliiicccaaa   pppeeerrr   lllaaa   ppprrreeessseeennntttaaazzziiiooonnneee   dddeeelll   ppprrrooogggeeettttttooo   

 
‐ Delibera della Giunta Comunale per il percorso preliminare al progetto di valorizzazione e  riqualificazione del parco che approva: 1) responsabilità politica e tecnica del 

processo 2) componenti del gruppo tecnico 3) fasi del processo 

‐ Eventuali accordi attuativi di collaborazione con l’Università 
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m
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